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Ayuntamiento de Espera

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 20 DE MAYO DEL

2022 POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Señores asistentes a la sesión:

Sra. Alcaldesa Presidenta: 

DOÑA TAMARA LOZANO MUÑOZ

Tenientes de Alcalde: 

DON ALBERTO JURADO TORNAY 

DOÑA ROCIO VÁZQUEZ DURÁN 

DON FRANCISCO MANUEL MENA MACIAS

Secretaria Interventora: 

DOÑA ROSA MARIA CANTARERO LÓPEZ

En el salón de sesiones de la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Espera, a día 20 de Mayo del 2022.

Bajo la presidencia de Sra. Alcaldesa TAMARA LOZANO MUÑOZ se reunieron los miembros corporativos pertenecientes a la Junta de

Gobierno Local, anotados al margen, a fin de celebrar sesión Ordinaria correspondiente, en primera convocatoria con la asistencia de

la Secretaria Interventora. 

Y siendo las  14:50 horas, por la Presidencia se dio comienzo a la sesión, de conformidad con el Orden del Día de la Misma, cuyo

desarrollo es el siguiente:

PUNTO PRIMERO.- Ratificar el carácter urgente de la sesión.

En virtud del artículo 113.1.a) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, es aprobada la urgencia por el acuerdo

unanime y favorable de sus miembros. 

PUNTO SEGUNDO.-   Aprobación 2º certificación del  expediente de contratación 2021/ASU_08/000002 de MEJORA CALLE

ALJIBE..

En relación con el expediente relativo a la aprobación de la certificación de obras, por importe de 9.838,55 euros, emito

el siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de

28 de noviembre, con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO
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Con fecha 4 de mayo del 2022, por el director de la obra, sobre la base de la relación valorada ,   fue expedida la

siguiente certificación de obra:

Fecha y hora Lugar de presentación
19/05/2022 Ayuntamiento de Espera

Designación de las Obras Tipo de Certificación
ÁNGELA FERNÁNDEZ CARMONA 

JOSÉ LUIS GARCÍA NIETO

 2ª Certificación  

Contratista N.I.F./C.I.F.

CAMIPARK S.L B05335542
Nº Certificación Mes Importe 
2ª  Certificación   04/04/2022 al

04/05/2022

9.838,55 euros

Expediente de origen

Nº Tipo Nombre Aplicación presupuestaria
2021/

ASU_08/000002

Contrato  de Obras  Mejora   calle  Aljibe 1532/619.44

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

— El  artículo  240 y  las  Disposiciones  Adicionales  Segunda y Tercera  de  la  Ley  9/2017,  de  8 de  noviembre,  de

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

— Los artículos 147 a 150 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado

por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

— Los artículos 183 a 189 y 213 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

— Los artículos 58, 59 y 31 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, desarrolla el Capítulo primero del Título sexto

de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.

— Los 18 y 19 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en

las entidades del Sector Público Local.

— La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
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Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y

Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,  la Junta de

Gobierno Local, como órgano de contratación, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar la segunda certificación correspondiente a las obras de MEJORA CALLE ALJIBE  suscrita por la

Directora de la Obra por importe de 9.838,55 euros (IVA incluido) 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 58 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el

Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en

materia de presupuestos, se reconoce la obligación contenida en esta certificación 

Registro de Entrada: Datos de la certificación:

Fecha: 19/05/2022

Dirección  facultativa:  ÁNGELA  FERNÁNDEZ

CARMONA 

JOSÉ LUIS GARCÍA NIETO

Lugar de presentación: Ayuntamiento de Espera
Contratista: CAMIPARK S.L

NIF: B05335542
Nº de Registro Administrativo: 2022001949E

Fecha de Expedición: 04/05/2022

Nº de certificación: 2ª Certificación  

Importe (Impuestos incluidos): 9.838,55 EUROS

Datos de la Fiscalización:

App. Presupuestaria: 1532/619.44

Exp. de Contratación: 2021/ASU_08/000002

TERCERO.  En aplicación del  artículo 61 del  Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,  por el  que se desarrolla el

Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en

materia de presupuestos, se ordena el pago de la referida certificación con cargo a la aplicación presupuestaria arriba

indicada.

CUARTO. Notificar el presente acuerdo a los interesados.

PUNTO  TERCERO.- Aprobación,  si  procede,  prórroga  de  obra  del  expediente  de  contratación  2021/ASU_08/000002  de

MEJORA CALLE ALJIBE.

En relación  con  el  expediente  relativo  a  OBRAS DE MEJORA CALLE ALJIBE en  cumplimiento  de  la

Providencia  de  Alcaldía  de  fecha  19  de  Mayo  del  2022,  emito  el  siguiente  informe-propuesta  de  resolución,  de

conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  175  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen

Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO. A la vista de la petición presentada por:

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF
Parques Infantiles Camipark S.L B05335542 

Visto que, a consecuencia de:

El retraso de la obra ha sido a consecuencia de los días que se han perdido por la lluvias, a no poder

seguir  realizando los  trabajos  en  lo  cual  se  estaba  realizando movimiento  de  tierras.  Por  falta  de

material para poder seguir avanzando los trabajos: por ejemplo la tubería de agua a no ver material en

existencia y no había disponibilidad de material en los proveedores nuestros, en lo cual no podíamos

seguir avanzando los trabajos en consecuencia del material. La tubería de agua la hemos tenido que

desplazar de lugar en lo cual no podíamos avanzar los trabajos , porque se ha ejecutado en el lateral de

la calle y hasta que no se pusiera la tubería no se podía continuar los trabajos . La tubería de agua

hemos tenido que amplia más línea de tubería, porque según el proyecto viene contemplado en la parte

de arriba de la calle en lo cual no hay ninguna línea de agua, la hemos tenido que realizar en la parte de

abajo de la calle, en cuanto a las cometidas de agua de 110 , en la existente hay una línea de 63, en lo

cual hacer una variación de piezas que no viene contemplada en proyecto. Hemos realizados 5 unidades

de arreglos de arquetas existente de baja tensión , de reposición de ladrillos.

Va a producirse un retraso de días en el plazo inicial de ejecución del siguiente contrato:

Expediente 2021/ASU_08/000002 Procedimiento  A

Resolución  Alcaldía Fecha 16 Junio 2021

Tipo de Contrato: Obras

Objeto del contrato: OBRAS DE MEJORA DE LA CALLE ALJIBE DEL MUNICIPIO DE ESPERA 

Procedimiento de contratación: Abierto Simplificado Tipo de Tramitación: Ordinaria

Código CPV: 45000000-7 Trabajos de construcción 

Garantía Definitiva: NO Garantía Complementaria: NO

Fecha de Formalización: 23/12/2021 Nº de Contrato: 2

Fecha de Acta comprobación replanteo: 01/03/2022 Duración máxima: 2 meses

SEGUNDO. A la vista de los siguientes antecedentes:

Documento Fecha/N.º Observaciones

Petición de Prórroga 18/05/2022
Informe de Secretaría 20/05/2022
Informe del Director Facultativo de la Obra 20/05/2022

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
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— Los artículos 29 y 195.2 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

— El artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

            Visto informe técnico de la Dirección de Obra con fecha 20 de Mayo del 2022, en el que se expone que 

considera que no esta suficientemente justificada la ampliación del plazo, al no existir documentos que justifiquen con 

claridad la solicitud de prórroga.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación 

aplicable procediendo su aprobación definitiva por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, conforme a lo establecido 

en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación, adopta el siguiente ACUERDO por unanimidad: 

           PRIMERO. No aprobar la prórroga del contrato descrito en los antecedentes .

SEGUNDO. Notificar al contratista la desestimación de la solicitud de prórroga, con indicación de los recursos

pertinentes con la mayor brevedad posible.

PUNTO CUARTO.- Aprobación 3º  certificación  del  expediente  de contratación  2021/ASU_08/000003 de MEJORA PARQUE

CALLE CÓRDOBA.

En relación con el expediente relativo a la aprobación de la certificación de obras, por importe de 0,00 euros, emito el

siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de

28 de noviembre, con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 11 de mayo del 2022, por el director de la obra, sobre la base de la relación valorada ,   fue expedida la

siguiente certificación de obra:

Fecha y hora Lugar de presentación
19/05/2022 Ayuntamiento de Espera

Designación de las Obras Tipo de Certificación
ÁNGELA FERNÁNDEZ CARMONA

JOSÉ LUIS GARCÍA NIETO

 3ª Certificación  
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Contratista N.I.F./C.I.F.

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES GARFER S.L B11717113
Nº Certificación Mes Importe 
1ª  Certificación   11/04/2022 al

11/05/2022

0,00euros

Expediente de origen

Nº Tipo Nombre Aplicación presupuestaria
2021/

ASU_08/000003

Contrato  de Obras  Mejora  parque calle

Córdoba

171/619.49

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

— El  artículo  240 y  las  Disposiciones  Adicionales  Segunda y Tercera  de  la  Ley  9/2017,  de  8 de  noviembre,  de

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

— Los artículos 147 a 150 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado

por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

— Los artículos 183 a 189 y 213 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

— Los artículos 58, 59 y 31 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, desarrolla el Capítulo primero del Título sexto

de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.

— Los 18 y 19 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en

las entidades del Sector Público Local.

— La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y

Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,  la Junta de

Gobierno Local, como órgano de contratación, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar la tercera certificación correspondiente a las obras de MEJORA PARQUE CALLE CÓRDOBA

suscrita por la Directora de la Obra por importe de 0,00 euros (IVA incluido) 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 58 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el

Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en

materia de presupuestos, se reconoce la obligación contenida en esta certificación 

Registro de Entrada: Datos de la certificación:
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Fecha: 19/05/2022

Dirección  facultativa:  ÁNGELA  FERNÁNDEZ

CARMONA 

JOSÉ LUIS GARCÍA NIETO

Lugar de presentación: Ayuntamiento de Espera

Contratista: EXCAVACIONES  Y  TRANSPORTES

GARFER S.L 

NIF: B11717113
Nº de Registro Administrativo:  2022001951E

Fecha de Expedición: 11/05/2022

Nº de certificación: 3ª Certificación  

Importe (Impuestos incluidos):0,00EUROS

Datos de la Fiscalización:

App. Presupuestaria: 171/619.49

Exp. de Contratación: 2021/ASU_08/000003

TERCERO.  En aplicación del  artículo 61 del  Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,  por el  que se desarrolla el

Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en

materia de presupuestos, se ordena el pago de la referida certificación con cargo a la aplicación presupuestaria arriba

indicada.

CUARTO. Notificar el presente acuerdo a los interesados

PUNTO  QUINTO.-  Aprobación  si  procede  resolución  de  ejecución  expediente  de  contratación  2021/ASU_08/000003  de

MEJORA PARQUE CALLE CÓRDOBA.

En relación con el expediente de resolución del siguiente contrato de obras:

Expediente 2021/ASU_08/000003 Procedimiento
Abierto Simplificado 

Sumario

Resolución
Junta de Gobierno 

Local
Fecha 20 de Mayo del 2022

Tipo de Contrato: Obras

Objeto del contrato: Adecuación del parque sito en la Calle córdoba de municipio de Espera

Procedimiento de contratación: Abierto Simplificado Sumario Tipo de Tramitación: Ordinaria

Código CPV:45000000-7 Trabajos de construcción 

Órgano de Contratación: Junta de Gobierno Local

Contratista: EXCAVACIONES Y TRANSPORTES GARFER 

Representante: JOSE MANUEL GARRUCHO FERNANDEZ 

Garantía Definitiva: NO Garantía Complementaria: NO 

Fecha de Formalización: 21/12/2022 Nº de Contrato:3

Fecha de Inicio de Ejecución: 12/02/2022 Duración máxima: 4 MESES
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Por la siguiente causa:

Solicitud de resolución del contrato por parte del contratista con fecha 16 de Mayo del 2022

En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha  20 de Mayo del 2022 emito el siguiente informe-

propuesta  de  resolución,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  175 del  Reglamento  de  Organización,

Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de

noviembre, con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

A la vista de los siguientes antecedentes:

Documento Fecha/N.º Observaciones

Solicitud del contratista

16/05/2022

Informe de la Dirección de Obras 19/05/2022
Providencia de Alcaldia 20/05/2022
Informe de Secretaria 20/05/2022

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

— Los artículos 190 a 196; 211-213; 246 y la Disposición Adicional 3ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,

de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

— El  Capítulo II  del  Título V del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones

Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

— El artículo 114 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local

aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Concretamente el artículo 193 de la LCSP, señala en relación a la demora en la ejecución:

“1. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así

como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

2. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del

plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por

la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato,

IVA excluido”.
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Por ello, se propone al órgano de contratación la resolución del contrato, ya que no existe precio del contrato

ejecutado, al estar todas las certificaciones de obra emitidas a cero. 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación

aplicable procediendo su aprobación por la Junta de Gobierno Local como órgano de contratación, de conformidad con

la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se

transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo y  del  Consejo  2014/23/UE y

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por  ello,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  175  del  Reglamento  de  Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  aprobado por el  Real Decreto 2568/1986, de 28 de

noviembre, la Junta de Gobierno Local como órgano de contratación, adopta el siguiente ACUERDO: 

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.  Resolver el contrato de obras indicado en los antecedentes debido a la a la concurrencia de la

siguiente causa de resolución:

El contratista alega imposibilidad de ejecutar el  contrato con los precios establecidos y sin que se pueda

proceder a su modificación 

SEGUNDO. Notificar a los interesados a los efectos oportunos.

TERCERO.  Continuar  con  el  procedimiento  de  contratación,  requiriendo  al  siguiente  licitador  según

aprobación definitiva del acta de la unidad técnica. 

PUNTO  SEXTO.- Aprobación  1º  certificación  del  expediente  de  contratación  2021/COM_07/000102  de  MEJORA PARQUE

ALCALDE ANTONIO FERRETE.

Esta certificación ya ha sido aprobada anteriormente por la Junta de Gobierno Local. Se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno

Local, la situación actual en cuanto a la ejecución de esta obra para proceder al inicio del expediente correspondiente, cuya aprobación

corresponderá a la siguiente sesión. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se dio por terminado el acto a las 15:35  horas. Y para constancia de lo que

se ha tratado y de los acuerdos adoptados, yo, la Secretaria General, extiendo la presente acta, que autorizo y certifico con mi firma,

con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa-Presidenta.
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